

DECISION N°05/2025

**REPUBLIQUE FRANCAISE  
Département de la Vendée  
Arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE**

**-----  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges**

**DECISION DE LA PRESIDENTE**

**AVENANT N°1 SUR LE LOT 6 « MENUISERIES INTERIEURES » DU MARCHÉ DE TRAVAUX  
D'EXTENSION ET DE REAMENAGEMENT DE LA MAISON DE L'INTERCOMMUNALITE DU PAYS DE  
POUZAUGES**

La Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n° CC04062003 du 04 juin 2020 portant élection de la Présidente de la Communauté de communes,

Vu la délibération n° CC30052303 du Conseil 30 mai 2023 relative aux délégations d'attributions confiées à la Présidente par le Conseil communautaire en application de l'article L.5211-10 CGCT,

Vu la procédure des dispositions passées en application de l'article R.2123-1- Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique

Vu la délibération n°CC12122325 du 12 décembre 2023 relative à l'attribution des lots présentés et fructueux et donnant pouvoir à la Présidente pour lancer une procédure de marché et attribuer les lots infructueux et les lots négociés.

Vu l'avis favorable de la Commission des Procédures Adaptées en date du 28 janvier 2025,

CONSIDERANT que le lot n° 6 « Menuiseries intérieures » a été notifié à l'entreprise VAILLANT, le 14 fév 2024, et fait l'objet d'un avenant n°1 concernant les travaux suivants :

Modification N°1: Suppression support vidéoprojecteur pour nouvelle salle multimédia car écran mural à la place

Modification N°2: Suppression signalétique de porte

Modification N°3: Suppression 4 placards prévus en espace urba devenu Maison France Service

Modification N°4: Pose châssis vitré en applique de 2 portes de bureaux dans futur espace Maison France Service

DECIDE

ARTICLE 1<sup>ER</sup> : D'approuver la proposition d'avenant n° 1 pour le lot 6 « Menuiseries intérieures » comme ci-dessous :

Nature des travaux	Moins-value € HT	Plus-value € HT
Suppression support vidéoprojecteur	-775.76	
Suppression signalétique de porte	-932.14	
Suppression 4 placards	-2453.76	

Pose châssis en applique		+1617.82
<b>Sous-total</b>	<b>-4161.66</b>	<b>+1617.82</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>-2543.84</b>	

Montant initial des travaux : 18 186.42 € HT  
Proposition d'avenant : **-2543.84€ HT soit une moins-value de - 13.99 %**

Soit un nouveau montant du marché qui s'élève à **15 642.58 € HT.**

ARTICLE 2 : De signer l'avenant n° 1 correspondant.

ARTICLE 3 : De le notifier à l'entreprise VAILLANT, titulaire du marché.

Fait à POUZAUGES, le 28 janvier 2025

La Présidente

Bérangère SOULARD

Signé électroniquement par :  
Bérangère Soulard  
Date de signature : 07/02/2025  
Qualité : Présidente de la CC Pays  
de Pouzauges

*Cette décision est rendue exécutoire par :*

- transmission en Préfecture
- information à l'ensemble des élus du conseil communautaire
- mise en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes