Envoyé en préfecture le 21/01/2025
° Recu en préfecture le 21/01/2025

Publié le N

Pays. &
Pouzauges

COMMUNAUTE DE COMMUNES

DECISION N°01/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la Vendée
Arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges

DECISION DE LA PRESIDENTE

AVENANT N°1 SUR LE LOT 2 « CHARPENTE OSSATURE BOIS » DU MARCHE DE TRAVAUX
D’EXTENSION ET DE REAMENAGEMENT DE LA MAISON DE L’INTERCOMMUNALITE DU PAYS DE
POUZAUGES

La Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n° CC04062003 du 04 juin 2020 portant élection de la Présidente de la
Communauté de communes,

Vu la délibération n°® CC30052303 du Conseil 30 mai 2023 relative aux délégations d'attributions
confiées & la Présidente par le Conseil communautaire en application de l'article L.5211-10 CGCT,

Vu la procédure des dispositions passées en application de 'article R.2123-1- Décret n°2018-1075 du
3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique

Vu la délibération n°CC12122325 du 12 décembre 2023 relative & lattribution des lots présentés et
fructueux et donnant pouvoir & la Présidente pour lancer une procédure de marché et attribuer les
lots infructueux et les lots négociés.

Vu l'avis favorable de la Commission des Procédures Adaptées en date du 10 décembre,

CONSIDERANT que le lot n° 2 « charpente et ossature bois » a été notifié a 'entreprise VAILLANT, le
14 fév 2024, et fait 'objet d’un avenant n®1 concernant les travaux suivants :

Modification N°1: Solivage en sous-face du balcon de la nouvelle salle de réunion : oubli au CCTP
DECIDE

ARTICLE 1%* : D’approuver la proposition d’avenant n° 1 pour le lot 2 « charpente et ossature bois »
comme ci-dessous :

Montant initial des travaux : 27 631.89 € HT
Proposition d’avenant : 5 64.13€ HT soit une plus-value de +2.04%
Soit un nouveau montant du marché qui s’éleve & 28 196.02 € HT

ARTICLE 2 : De signer I'avenant n° 1 correspondant.

ARTICLE 3: De le notifier & I'entreprise VAILLANT, titulaire du marché.
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Fait & POUZAUGES, le 02 janvier 2025
La Présidente
angere SOULARD

Cette décision est rendue exécutoire par .

- transmission en Préfecture

- information & l'ensemble des élus du conseil communautaire

- mise en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes

La présente décision peut faire 'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de llle Gloriette -
44000 NANTES - Tél. : 02.40.99.46.00.) dans un délai de deux mois & compter de sa notification et / ou de sa publication
conformément & I'article R.421-1 du Code de Justice Administrative.



